



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Saleté - Santa Terezinha - Taió
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
RUAS: AFONSO RINALDI, PASCOALE COMPER E ITALIA

DATA: Abril/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	OBRAS PRELIMINARES	DRENAGEM PLUVIAL	PAVIMENTAÇÃO	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	OBRAS COMPLEMENTARES	TOTAL	%
1	Projeto de pavimentação em lajotas hexagonais de concreto, drenagem pluvial, pavimentação de passeios em paver e sinalização viária da Rua Afonso Rinaldi	R\$ 539,39	R\$ 5.669,88	R\$ 62.820,77	R\$ 2.992,39	R\$ 36.126,76	R\$ 108.149,19	46,13%
2	Projeto de pavimentação em lajotas hexagonais de concreto, drenagem pluvial, pavimentação de passeios em paver e sinalização viária da Rua Pascoale Comper	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.704,17	R\$ -	R\$ 29.934,04	R\$ 82.638,21	35,25%
3	Projeto de pavimentação em lajotas hexagonais de concreto, drenagem pluvial, pavimentação de passeios em paver e sinalização viária da Rua Italia	R\$ 261,89	-	R\$ 27.839,46	R\$ 914,66	R\$ 14.659,55	R\$ 43.675,56	18,63%
TOTAL DE CADA ITEM		R\$ 539,39	R\$ 5.669,88	R\$ 143.364,40	R\$ 3.907,05	R\$ 80.720,35		
TOTAL ACUMULADO							R\$ 234.462,96	100,00%



Agrolândia - Agronômica - Atalanta - Aurora - Braço do Trombudo - Chapadão do Lageado - Dona Emma - Ibirama - Imbuia
Ituporanga - José Boiteux - Laurentino - Lontras - Mirim Doce - Petrolândia - Pouso Redondo - Presidente Getúlio
Presidente Nereu - Rio do Campo - Rio do Oeste - Rio do Sul - Saleté - Santa Terezinha - Taió
Trombudo Central - Vidal Ramos - Vitor Meireles - Witmarsum

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES

Ruas: AFONSO RINALDI, PASCOALE COMPER E ITALIA

DATA: Abril/2018

item	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1 MES	%	2 MES	%	3 MES	%
1	Projeto de pavimentação em lajotas hexagonais de concreto, drenagem pluvial, pavimentação de passeios em paver e sinalização viária da Rua Afonso Rinaldi	108.149,19	46,13%	6.209,27	2,65%	62.820,77	26,79%	39.119,15	16,68%
2	Projeto de pavimentação em lajotas hexagonais de concreto, drenagem pluvial, pavimentação de passeios em paver e sinalização viária da Rua Pascoale Comper	82.638,21	35,25%	52.704,17	22,48%	29.934,04	12,77%	-	0,00%
3	Projeto de pavimentação em lajotas hexagonais de concreto, drenagem pluvial, pavimentação de passeios em paver e sinalização viária da Rua Italia	43.675,56	18,63%	28.101,35	11,99%	15.574,21	6,64%	-	0,00%
	SUBTOTAL			87.014,79	37,11%	108.329,02	46,20%	39.119,15	16,68%
	TOTAL ACUMULADO	234.462,96	100%	87.014,79	37,11%	195.343,81	83,32%	234.462,96	100,00%