MUNICÍPIO: VITOR MEIRELES

PROJETO: **PONTE SOBRE O RIO DENECKEA - Extensão: 16,10m - Lragura: 5,00m.**

LOCALIZAÇÃO: ESTRADA GERAL

DATA : ABRIL/2015

Data de referência dos custos: FEV/2015.

Periodicidade das Etapas: 30 dias

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO										TOTAL	
		Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.197,39	100,00%		0,00%	0,00	0,00%					13.197,39	100,00%
2	PRE-LAJE	0,00	0,00%	12.503,28	50,00%	12.503,28	50,00%					25.006,56	100,00%
3	SUPER-ESTRUTURA - Tabuleiro = Vigas e Laje	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.289,18	100,00%					24.289,18	100,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.082,15	10,00%	0,00	0,00%	9.739,39	90,00%					10.821,54	100,00%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		14.279,54	19,48%	12.503,28	17,05%	46.531,85	63,47%					**73.314,67**	100,00%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		14.279,54	19,48%	26.782,82	36,53%	73.314,67	100,00%						

DATA DO ORÇAMENTO: ABRIL/2015

Responsável Tecnico: Arlindo Cesar Scoz - CREA-SC 13.232-5

ASSINATURA:

Arlindo Cesar Scoz
Engº Civil – CREA-13.232-5