




PREFEITURA MUNICIPAL

Vitor Meireles

Gabinete do Prefeito

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	%	1º MÊS
1	PISO - PASSEIO	R\$ 21.601,04	100	R\$ 21.601,04
	TOTAL			R\$ 21.601,04




Breno Vilhalba Pamplona
Engenheiro Civil
CREA 132234-3 -SC