

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
 OBRA: CENTRO INTEGRADO DO DESPORTO E LAZER

Área Construída: 1.964,86m²

Local: RUA EXP. LINDO SARDGNA - CENTRO-MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES

REFERENCIA FEVEREIRO 2014

ORÇAMENTO ESTIMATIVO (LOTE 2)

ITEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	MÃO DE OBRA		MATERIAL		TOTAL S/ BDI	TOTAL C/ BDI 20%
					CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL	CUSTO UNIT.	CUSTO TOTAL		
4.0		COBERTURA								
4.1	COTAÇÃO LOCAL	Estrutura metálica de cobertura em arco c/ tratamento vão acima de 15 m colocada	m ²	1599,09	25,00	39.977,25	60,00	95.945,40	135.922,65	163.107,18
4.2	72110	Estrutura metálica 2 guas vão ate 15 m / tratada colcada	m ²	365,77	15,00	5.486,55	30,00	10.973,10	16.459,65	19.751,58
4.3	75381/1	Cobertura com telha ondulada em aço zincado 0.5 mm	m ²	1964,86	7,87	15.463,45	25,00	49.121,50	64.584,95	77.501,94
Total Geral						R\$ 60.927,25		R\$ 156.040,00	R\$ 216.967,25	260.360,70

ALVARO KRAMEL
 ENG.º CIVIL - CREA 029.999-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES
 OBRA: CENTRO INTEGRADO DO DESPORTO E LAZER
 Área Construída: 1.964,86m²
 Local: RUA EXP. LINDO SARDGNA - CENTRO-MUNICIPIO DE VITOR MEIRELES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (LOTE 2)

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO						TOTAL	
		0 - 30 DIAS	30 - 60 DIAS	60 - 90 DIAS	90 - 120 DIAS	120 - 150 DIAS	150 - 180 DIAS		180 - 210 DIAS
4.0	COBERTURA			80% 208.288,56	20% 52.072,14				260.360,70
	TOTAL	260.360,70							R\$ 260.360,70

ALVARO KRAMEL
 ENG.º CIVIL - CREA 029.999-7